
Activity ID Activity Name Original
Duration

Start Finish Budgeted Total Cost

CDSR_SPA - PL UFFICIALE 09.12.19CDSR_SPA - PL UFFICIALE 09.12.19 1745 18-Dec-19 26-Sep-24 €283.456.218,79

MILESTONESMILESTONES 1475 18-Dec-19 31-Dec-23 €0,00

A1378 Stipula del contratto di concessione 0 18-Dec-19* €0,00

A1388 Ordine di Servizio del RUP 20 18-Dec-19 06-Jan-20 €0,00

A1379 Inizio Lavori 0 16-Jan-21 €0,00

A1410 Completamento scavi generali Str. Osp. 0 13-Aug-21 €0,00

A1380 Completamento Strutture Polo tecnologico 0 14-Jun-22 €0,00

A1390 Completamento Strutture Str. Osp. 0 11-Mar-23 €0,00

A1407 Completamento Chiusure Est. e Facciate vetrate Str. Osp. 
(escluso Lobby e main street)

0 14-Jul-23 €0,00

A1400 Completamento Chiusure Est. ed imp. Str. Osp. 0 27-Sep-23 €0,00

A1402 Completamento Parcheggio personale 0 07-Oct-23 €0,00

A1403 Completamento Polo Tecnologico 0 07-Oct-23 €0,00

A1405 Completamento Impianti Str. Osp. 0 15-Dec-23 €0,00

A2600 Fine lavori 0 31-Dec-23 €0,00

A1411 Completamento Sistemazioni Esterne 0 31-Dec-23 €0,00

PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE 450 07-Jan-20 31-Mar-21 €6.519.000,00

PROGETTO DEFINITIVOPROGETTO DEFINITIVO 250 07-Jan-20 12-Sep-20 €3.451.000,00

A1515 Wbs summary P.D 250 07-Jan-20 12-Sep-20 €0,00

A1530 Redazione progetto definitivo 1° fase 60 07-Jan-20 06-Mar-20 €0,00

A1520 Analisi e indagini preliminari 60 07-Jan-20 06-Mar-20 €0,00

A1531 Verifica ed acquisizione parere fondazione PD 1° fase 20 07-Mar-20 26-Mar-20 €0,00

A1532 Approvazione Concedente PD 1° fase 20 27-Mar-20 15-Apr-20 €1.035.300,00

A1533 Redazione progetto definitivo 2° fase 90 16-Apr-20 14-Jul-20 €1.035.300,00

A1600 Verifica ed acquisizione parere fondazione PD 2° fase 30 15-Jul-20 13-Aug-20 €0,00

A1550 Approvazione Concedente progetto definitivo 30 14-Aug-20 12-Sep-20 €1.380.400,00

A1540 Indizione e svolg. Conferenza dei Servizi su PD 0 14-Aug-20 €0,00

PROGETTO ESECUTIVO STRALCIOPROGETTO ESECUTIVO STRALCIO 125 13-Sep-20 15-Jan-21 €0,00

A2310 Wbs summary P.E STRALCIO 125 13-Sep-20 15-Jan-21 €0,00

A1560 Redazione Progetto Esecutivo stralcio 85 13-Sep-20 06-Dec-20 €0,00

A1650 Verifica e acquisizione parere fondazione PE stralcio 20 07-Dec-20 26-Dec-20 €0,00

A1570 Validazione e approvazione Concedente PE stralcio (pagam. da 
definirsi in funz. del valore delle opere progettate)

20 27-Dec-20 15-Jan-21 €0,00

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVOREDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 200 13-Sep-20 31-Mar-21 €3.068.000,00

A2320 Wbs summary P.E 200 13-Sep-20 31-Mar-21 €0,00

A1580 Redazione Progetto Esecutivo 140 13-Sep-20 30-Jan-21 €0,00

A1602 Consegna aree per cantierizzazione 0 15-Jan-21 €0,00

A1612 Verifica e acquisizione parere fondazione PE 30 31-Jan-21 01-Mar-21 €0,00

A1590 Validazione e approvazione Concedente PE (pagam. da definirsi 
in funz. del valore delle opere progettate - vedi A1570)

30 02-Mar-21 31-Mar-21 €3.068.000,00

ESECUZIONE LAVORIESECUZIONE LAVORI 1080 16-Jan-21 31-Dec-23 €254.169.476,91

STRUTTURA OSPEDALIERASTRUTTURA OSPEDALIERA 1080 16-Jan-21 31-Dec-23 €213.936.272,90

CANTIERIZZAZIONECANTIERIZZAZIONE 165 16-Jan-21 29-Jun-21 €0,00

A2330 Wbs.S-E01 CANTIERIZZAZIONE 165 16-Jan-21 29-Jun-21 €0,00

A1610 Preparazione del sito 30 16-Jan-21 14-Feb-21 €0,00

A1620 Verifica risoluzione interferenze 15 15-Feb-21 01-Mar-21 €0,00

A1640 Installazione gru a torre 120 02-Mar-21 29-Jun-21 €0,00

A1630 Allestimento cantiere 90 02-Mar-21 30-May-21 €0,00

MOVIMENTI TERRAMOVIMENTI TERRA 180 15-Feb-21 13-Aug-21 €0,00

A2340 Wbs.S-E01 MOVIMENTI TERRA 180 15-Feb-21 13-Aug-21 €0,00

A2000 Scavi generali 180 15-Feb-21 13-Aug-21 €0,00

STRUTTURESTRUTTURE 665 16-May-21 11-Mar-23 €43.963.115,52

A2350 Wbs.S-E01 STRUTTURE 665 16-May-21 11-Mar-23 €43.963.115,52
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26-Sep-24, CDSR_SPA - PL UFFICIALE 09.12.19

31-Dec-23, MILESTONES

Stipula del contratto di concessione

18-Dec-19 Ordine di Servizio del RUP, 06-Jan-20, 

Inizio Lavori

Completamento scavi generali Str. Osp.

Completamento Strutture Polo tecnologico

Completamento Strutture Str. Osp.

Completamento Chiusure Est. e Facciate vetrate Str. Osp. (escluso Lobby e main street)

Completamento Chiusure Est. ed imp. Str. Osp.

Completamento Parcheggio personale

Completamento Polo Tecnologico

Completamento Impianti Str. Osp.

Fine lavori

Completamento Sistemazioni Esterne

31-Mar-21, PROGETTAZIONE

12-Sep-20, PROGETTO DEFINITIVO

07-Jan-20 Wbs summary P.D, 12-Sep-20, 

07-Jan-20 Redazione progetto definitivo 1° fase, 06-Mar-20, 

07-Jan-20 Analisi e indagini preliminari, 06-Mar-20, 

07-Mar-20 Verifica ed acquisizione parere fondazione PD 1° fase, 26-Mar-20, 

27-Mar-20 Approvazione Concedente PD 1° fase, 15-Apr-20, Realizzato

16-Apr-20 Redazione progetto definitivo 2° fase, 14-Jul-20, Realizzato

15-Jul-20 Verifica ed acquisizione parere fondazione PD 2° fase, 13-Aug-20, 

14-Aug-20 Approvazione Concedente progetto definitivo, 12-Sep-20, Realizzato

Indizione e svolg. Conferenza dei Servizi su PD

15-Jan-21, PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO

13-Sep-20 Wbs summary P.E STRALCIO, 15-Jan-21, 

13-Sep-20 Redazione Progetto Esecutivo stralcio, 06-Dec-20, 

07-Dec-20 Verifica e acquisizione parere fondazione PE stralcio, 26-Dec-20, 

27-Dec-20 Validazione e approvazione Concedente PE stralcio (pagam. da definirsi in funz. del valore delle opere progettate), 15-Jan-21, 

31-Mar-21, REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

13-Sep-20 Wbs summary P.E, 31-Mar-21, 

13-Sep-20 Redazione Progetto Esecutivo, 30-Jan-21, 

Consegna aree per cantierizzazione

31-Jan-21 Verifica e acquisizione parere fondazione PE, 01-Mar-21, 

02-Mar-21 Validazione e approvazione Concedente PE (pagam. da definirsi in funz. del valore delle opere progettate - vedi A1570), 31-Mar-21, Realizzato

31-Dec-23, ESECUZIONE LAVORI

31-Dec-23, STRUTTURA OSPEDALIERA

29-Jun-21, CANTIERIZZAZIONE

16-Jan-21 Wbs.S-E01 CANTIERIZZAZIONE, 29-Jun-21, Realizzato

16-Jan-21 Preparazione del sito, 14-Feb-21, 

15-Feb-21 Verifica risoluzione interferenze, 01-Mar-21, 

02-Mar-21 Installazione gru a torre, 29-Jun-21, 

02-Mar-21 Allestimento cantiere, 30-May-21, 

13-Aug-21, MOVIMENTI TERRA

15-Feb-21 Wbs.S-E01 MOVIMENTI TERRA, 13-Aug-21, Realizzato

15-Feb-21 Scavi generali, 13-Aug-21, 

11-Mar-23, STRUTTURE

16-May-21 Wbs.S-E01 STRUTTURE, 11-Mar-23, Realizzato
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A1050 Strutture 665 16-May-21 11-Mar-23 €0,00

STRUTTURE ACCIAIOSTRUTTURE ACCIAIO 665 16-May-21 11-Mar-23 €0,00

A2590 Strutture acciaio 665 16-May-21 11-Mar-23 €0,00

OPERE EDILI-ARCHITETTONICIOPERE EDILI-ARCHITETTONICI 470 18-Sep-22 31-Dec-23 €88.459.588,80

A2360 Wbs.S-E01 OPERE EDILI/ARCH 470 18-Sep-22 31-Dec-23 €88.459.588,80

A1070 Chiusure esterne-facciate vetrate 300 18-Sep-22 14-Jul-23 €0,00

A1060 Impermeabilizzazioni 225 18-Sep-22 30-Apr-23 €0,00

A2100 Murature e partizioni interne 270 08-Oct-22 04-Jul-23 €0,00

A2110 Opere di protezione termica e acustica 270 23-Oct-22 19-Jul-23 €0,00

A2120 Pavimenti 270 22-Nov-22 18-Aug-23 €0,00

A2130 Infissi,serramenti e porte 270 07-Dec-22 02-Sep-23 €0,00

A2150 Controsoffitti 270 05-Feb-23 01-Nov-23 €0,00

A2140 Opere di completamento 330 05-Feb-23 31-Dec-23 €0,00

A1090 Lobby 150 01-May-23 27-Sep-23 €0,00

A1080 Passerella vetrata M 120 01-May-23 28-Aug-23 €0,00

IMPIANTI MECCANICIIMPIANTI MECCANICI 420 08-Oct-22 01-Dec-23 €37.753.089,26

A2370 Wbs.S-E01 IMPIANTI MECCANICI 420 08-Oct-22 01-Dec-23 €37.753.089,26

A1240 Linee principali 240 08-Oct-22 04-Jun-23 €0,00

A1250 Distribuzione acqua e drenaggi 240 07-Nov-22 04-Jul-23 €0,00

A1260 Riscaldamento 240 22-Nov-22 19-Jul-23 €0,00

A1270 Ventilazione e condizionamento 300 07-Dec-22 02-Oct-23 €0,00

A1280 Gas medicali 300 06-Jan-23 01-Nov-23 €0,00

A1290 Antincendio 300 05-Feb-23 01-Dec-23 €0,00

IMPIANTI ELETTRICIIMPIANTI ELETTRICI 569 26-May-22 15-Dec-23 €40.439.441,66

A2380 Wbs.S-E01 IMPIANTI ELETTRICI 569 26-May-22 15-Dec-23 €40.439.441,66

A1160 Linee principali 210 26-May-22 21-Dec-22 €0,00

A1170 Distribuzione elettrica 240 07-Nov-22 04-Jul-23 €0,00

A1180 Illuminazione normale e di emergenza 240 22-Dec-22 18-Aug-23 €0,00

A1190 Quadri elettrici 150 21-Jan-23 19-Jun-23 €0,00

A1200 Sistema rilevazione incendi 210 05-Feb-23 02-Sep-23 €0,00

A1220 Impianti speciali 250 10-Apr-23 15-Dec-23 €0,00

A1210 Installazione terminali elettrici 210 20-May-23 15-Dec-23 €0,00

IMPIANTO ASCENSORIIMPIANTO ASCENSORI 330 08-Oct-22 02-Sep-23 €0,00

A2390 Wbs.S-E01 IMPIANTO ASCENSORI 330 08-Oct-22 02-Sep-23 €0,00

A2160 Impianti di sollevamento 330 08-Oct-22 02-Sep-23 €0,00

ATTREZZATURE MEDICALI FISSEATTREZZATURE MEDICALI FISSE 200 15-Jun-23 31-Dec-23 €3.321.037,66

A2610 Attrezzature medicali fisse 200 15-Jun-23 31-Dec-23 €0,00

A2620 Wbs.S-E01 ATTREZZATURE MEDICALI FISSE 200 15-Jun-23 31-Dec-23 €3.321.037,66

PARCHEGGIO PERSONALEPARCHEGGIO PERSONALE 920 01-Apr-21 07-Oct-23 €11.691.504,01

MOVIMENTI TERRAMOVIMENTI TERRA 90 01-Apr-21 29-Jun-21 €0,00

A2400 Wbs.S-E04 MOVIMENTI TERRA 90 01-Apr-21 29-Jun-21 €0,00

A1830 Scavi 90 01-Apr-21 29-Jun-21 €0,00

STRUTTURESTRUTTURE 475 30-Jun-21 17-Oct-22 €6.763.680,00

A2410 Wbs.S-E04 STRUTTURE 475 30-Jun-21 17-Oct-22 €6.763.680,00

A1820 Strutture 475 30-Jun-21 17-Oct-22 €0,00

OPERE EDILI-ARCHITETTONICIOPERE EDILI-ARCHITETTONICI 265 18-Oct-22 09-Jul-23 €4.348.080,01

A2420 Wbs.S-E04 OPERE EDILI/ARCH 265 18-Oct-22 09-Jul-23 €4.348.080,01

A1840 Impermeabilizzazioni 75 18-Oct-22 31-Dec-22 €0,00

A1850 Murature e partizioni interne 75 17-Nov-22 30-Jan-23 €0,00

A1860 Intonaci ed opere da pittore 75 01-Jan-23 16-Mar-23 €0,00

A1870 Pavimenti 100 31-Jan-23 10-May-23 €0,00

A1890 Opere di completamento 90 11-Apr-23 09-Jul-23 €0,00
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16-May-21 Strutture, 11-Mar-23, 

11-Mar-23, STRUTTURE ACCIAIO

16-May-21 Strutture acciaio, 11-Mar-23, 

31-Dec-23, OPERE EDILI-ARCHITETTONICI

18-Sep-22 Wbs.S-E01 OPERE EDILI/ARCH, 31-Dec-23, Realizzato

18-Sep-22 Chiusure esterne-facciate vetrate, 14-Jul-23, 

18-Sep-22 Impermeabilizzazioni, 30-Apr-23, 

08-Oct-22 Murature e partizioni interne, 04-Jul-23, 

23-Oct-22 Opere di protezione termica e acustica, 19-Jul-23, 

22-Nov-22 Pavimenti, 18-Aug-23, 

07-Dec-22 Infissi,serramenti e porte, 02-Sep-23, 

05-Feb-23 Controsoffitti, 01-Nov-23, 

05-Feb-23 Opere di completamento, 31-Dec-23, 

01-May-23 Lobby, 27-Sep-23, 

01-May-23 Passerella vetrata M, 28-Aug-23, 

01-Dec-23, IMPIANTI MECCANICI

08-Oct-22 Wbs.S-E01 IMPIANTI MECCANICI, 01-Dec-23, Realizzato

08-Oct-22 Linee principali, 04-Jun-23, 

07-Nov-22 Distribuzione acqua e drenaggi, 04-Jul-23, 

22-Nov-22 Riscaldamento, 19-Jul-23, 

07-Dec-22 Ventilazione e condizionamento, 02-Oct-23, 

06-Jan-23 Gas medicali, 01-Nov-23, 

05-Feb-23 Antincendio, 01-Dec-23, 

15-Dec-23, IMPIANTI ELETTRICI

26-May-22 Wbs.S-E01 IMPIANTI ELETTRICI, 15-Dec-23, Realizzato

26-May-22 Linee principali, 21-Dec-22, 

07-Nov-22 Distribuzione elettrica, 04-Jul-23, 

22-Dec-22 Illuminazione normale e di emergenza, 18-Aug-23, 

21-Jan-23 Quadri elettrici, 19-Jun-23, 

05-Feb-23 Sistema rilevazione incendi, 02-Sep-23, 

10-Apr-23 Impianti speciali, 15-Dec-23, 

20-May-23 Installazione terminali elettrici, 15-Dec-23, 

02-Sep-23, IMPIANTO ASCENSORI

08-Oct-22 Wbs.S-E01 IMPIANTO ASCENSORI, 02-Sep-23, Realizzato

08-Oct-22 Impianti di sollevamento, 02-Sep-23, 

31-Dec-23, ATTREZZATURE MEDICALI FISSE

15-Jun-23 Attrezzature medicali fisse, 31-Dec-23, 

15-Jun-23 Wbs.S-E01 ATTREZZATURE MEDICALI FISSE, 31-Dec-23, Realizzato

07-Oct-23, PARCHEGGIO PERSONALE

29-Jun-21, MOVIMENTI TERRA

01-Apr-21 Wbs.S-E04 MOVIMENTI TERRA, 29-Jun-21, Realizzato

01-Apr-21 Scavi, 29-Jun-21, 

17-Oct-22, STRUTTURE

30-Jun-21 Wbs.S-E04 STRUTTURE, 17-Oct-22, Realizzato

30-Jun-21 Strutture, 17-Oct-22, 

09-Jul-23, OPERE EDILI-ARCHITETTONICI

18-Oct-22 Wbs.S-E04 OPERE EDILI/ARCH, 09-Jul-23, Realizzato

18-Oct-22 Impermeabilizzazioni, 31-Dec-22, 

17-Nov-22 Murature e partizioni interne, 30-Jan-23, 

01-Jan-23 Intonaci ed opere da pittore, 16-Mar-23, 

31-Jan-23 Pavimenti, 10-May-23, 

11-Apr-23 Opere di completamento, 09-Jul-23, 
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A1880 Infissi, serramenti e porte 60 26-Apr-23 24-Jun-23 €0,00

IMPIANTI MECCANICIIMPIANTI MECCANICI 150 31-Jan-23 29-Jun-23 €96.624,00

A2430 Wbs.S-E04 IMPIANTI MECCANICI 150 31-Jan-23 29-Jun-23 €96.624,00

A1900 Distribuzione acqua e drenaggi 60 31-Jan-23 31-Mar-23 €0,00

A1910 Antincendio 120 02-Mar-23 29-Jun-23 €0,00

IMPIANTI ELETTRICIIMPIANTI ELETTRICI 180 11-Apr-23 07-Oct-23 €483.120,00

A2440 Wbs.S-E04 IMPIANTI ELETTRICI 180 11-Apr-23 07-Oct-23 €483.120,00

A1920 Linee principali 60 11-Apr-23 09-Jun-23 €0,00

A1950 Quadri elettrici 45 26-May-23 09-Jul-23 €0,00

A1930 Distribuzione elettrica 90 26-May-23 23-Aug-23 €0,00

A1960 Sistema rilevazione incendi 75 10-Jul-23 22-Sep-23 €0,00

A1940 Illuminazione normale e di emergenza 60 09-Aug-23 07-Oct-23 €0,00

A1980 Impianti speciali 45 24-Aug-23 07-Oct-23 €0,00

A1970 Installazione terminali elettrici 30 24-Aug-23 22-Sep-23 €0,00

IMPIANTO ASCENSORIIMPIANTO ASCENSORI 120 26-May-23 22-Sep-23 €0,00

A2450 Wbs.S-E04 IMPIANTO ASCENSORI 120 26-May-23 22-Sep-23 €0,00

A2170 Impianti di sollevamento 120 26-May-23 22-Sep-23 €0,00

POLO TECNOLOGICOPOLO TECNOLOGICO 905 16-Apr-21 07-Oct-23 €21.201.444,00

MOVIMENTI TERRAMOVIMENTI TERRA 90 16-Apr-21 14-Jul-21 €0,00

A2460 Wbs.S-E02 MOVIMENTI TERRA 90 16-Apr-21 14-Jul-21 €0,00

A1300 Scavi 90 16-Apr-21 14-Jul-21 €0,00

STRUTTURESTRUTTURE 335 15-Jul-21 14-Jun-22 €2.059.200,00

A2470 Wbs.S-E02 STRUTTURE 335 15-Jul-21 14-Jun-22 €2.059.200,00

A1310 Strutture 335 15-Jul-21 14-Jun-22 €0,00

OPERE EDILI-ARCHITETTONICIOPERE EDILI-ARCHITETTONICI 420 15-Jun-22 08-Aug-23 €1.694.880,00

A2480 Wbs.S-E02 OPERE EDILI/ARCH 420 15-Jun-22 08-Aug-23 €1.694.880,00

A1460 Impermeabilizzazioni 60 15-Jun-22 13-Aug-22 €0,00

A1470 Murature e partizioni interne 90 30-Jul-22 27-Oct-22 €0,00

A1490 Pavimenti 150 14-Aug-22 10-Jan-23 €0,00

A1480 Intonaci ed opere da pittore 60 28-Oct-22 26-Dec-22 €0,00

A1500 Infissi,serramenti e porte 30 27-Dec-22 25-Jan-23 €0,00

A1510 Opere di completamento 210 11-Jan-23 08-Aug-23 €0,00

IMPIANTI MECCANICIIMPIANTI MECCANICI 360 14-Aug-22 08-Aug-23 €15.024.240,00

IMPIANTI MECCANICI TERMOFLUIDICIIMPIANTI MECCANICI TERMOFLUIDICI 210 11-Jan-23 08-Aug-23 €0,00

A2210 Impianti di condizionamento-galleria tecnica 150 11-Jan-23 09-Jun-23 €0,00

A2180 Centrale termica a vapore 60 11-Jan-23 11-Mar-23 €0,00

A2220 Impianti di condizionamento-uta 60 10-Feb-23 10-Apr-23 €0,00

A2190 Centrale frigorifera 60 25-Feb-23 25-Apr-23 €0,00

A2200 Centrale di cogenerazione 90 27-Mar-23 24-Jun-23 €0,00

A2230 Sistema di regolazione e controllo 120 11-Apr-23 08-Aug-23 €0,00

GAS MEDICINALIGAS MEDICINALI 105 11-Jan-23 25-Apr-23 €0,00

A2240 Centrali gas medicinali 60 11-Jan-23 11-Mar-23 €0,00

A2250 Colonne montanti 75 26-Jan-23 10-Apr-23 €0,00

A2260 Centrali gas tecnici di laboratorio e rete di distribuzione primaria 75 10-Feb-23 25-Apr-23 €0,00

IMPIANTO ANTINCENDIOIMPIANTO ANTINCENDIO 240 14-Aug-22 10-Apr-23 €15.024.240,00

A2510 Wbs.S-E02 IMP.MECCANICI 240 14-Aug-22 10-Apr-23 €15.024.240,00

A2280 Distribuzione acqua e drenaggi 90 14-Aug-22 11-Nov-22 €0,00

A2270 Centrale antincendio 90 11-Jan-23 10-Apr-23 €0,00

IMPIANTI ELETTRICIIMPIANTI ELETTRICI 270 11-Jan-23 07-Oct-23 €2.423.124,00

A2520 Wbs.S-E02 IMPIANTI ELETTRICI 270 11-Jan-23 07-Oct-23 €2.423.124,00

A1710 Quadri elettrici-centrali 150 11-Jan-23 09-Jun-23 €0,00

A1680 Linee principali 120 11-Jan-23 10-May-23 €0,00
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26-Apr-23 Infissi, serramenti e porte, 24-Jun-23, 

29-Jun-23, IMPIANTI MECCANICI

31-Jan-23 Wbs.S-E04 IMPIANTI MECCANICI, 29-Jun-23, Realizzato

31-Jan-23 Distribuzione acqua e drenaggi, 31-Mar-23, 

02-Mar-23 Antincendio, 29-Jun-23, 

07-Oct-23, IMPIANTI ELETTRICI

11-Apr-23 Wbs.S-E04 IMPIANTI ELETTRICI, 07-Oct-23, Realizzato

11-Apr-23 Linee principali, 09-Jun-23, 

26-May-23 Quadri elettrici, 09-Jul-23, 

26-May-23 Distribuzione elettrica, 23-Aug-23, 

10-Jul-23 Sistema rilevazione incendi, 22-Sep-23, 

09-Aug-23 Illuminazione normale e di emergenza, 07-Oct-23, 

24-Aug-23 Impianti speciali, 07-Oct-23, 

24-Aug-23 Installazione terminali elettrici, 22-Sep-23, 

22-Sep-23, IMPIANTO ASCENSORI

26-May-23 Wbs.S-E04 IMPIANTO ASCENSORI, 22-Sep-23, Realizzato

26-May-23 Impianti di sollevamento, 22-Sep-23, 

07-Oct-23, POLO TECNOLOGICO

14-Jul-21, MOVIMENTI TERRA

16-Apr-21 Wbs.S-E02 MOVIMENTI TERRA, 14-Jul-21, Realizzato

16-Apr-21 Scavi, 14-Jul-21, 

14-Jun-22, STRUTTURE

15-Jul-21 Wbs.S-E02 STRUTTURE, 14-Jun-22, Realizzato

15-Jul-21 Strutture, 14-Jun-22, 

08-Aug-23, OPERE EDILI-ARCHITETTONICI

15-Jun-22 Wbs.S-E02 OPERE EDILI/ARCH, 08-Aug-23, Realizzato

15-Jun-22 Impermeabilizzazioni, 13-Aug-22, 

30-Jul-22 Murature e partizioni interne, 27-Oct-22, 

14-Aug-22 Pavimenti, 10-Jan-23, 

28-Oct-22 Intonaci ed opere da pittore, 26-Dec-22, 

27-Dec-22 Infissi,serramenti e porte, 25-Jan-23, 

11-Jan-23 Opere di completamento, 08-Aug-23, 

08-Aug-23, IMPIANTI MECCANICI

08-Aug-23, IMPIANTI MECCANICI TERMOFLUIDICI

11-Jan-23 Impianti di condizionamento-galleria tecnica, 09-Jun-23, 

11-Jan-23 Centrale termica a vapore, 11-Mar-23, 

10-Feb-23 Impianti di condizionamento-uta, 10-Apr-23, 

25-Feb-23 Centrale frigorifera, 25-Apr-23, 

27-Mar-23 Centrale di cogenerazione, 24-Jun-23, 

11-Apr-23 Sistema di regolazione e controllo, 08-Aug-23, 

25-Apr-23, GAS MEDICINALI

11-Jan-23 Centrali gas medicinali, 11-Mar-23, 

26-Jan-23 Colonne montanti, 10-Apr-23, 

10-Feb-23 Centrali gas tecnici di laboratorio e rete di distribuzione primaria, 25-Apr-23, 

10-Apr-23, IMPIANTO ANTINCENDIO

14-Aug-22 Wbs.S-E02 IMP.MECCANICI, 10-Apr-23, Realizzato

14-Aug-22 Distribuzione acqua e drenaggi, 11-Nov-22, 

11-Jan-23 Centrale antincendio, 10-Apr-23, 

07-Oct-23, IMPIANTI ELETTRICI

11-Jan-23 Wbs.S-E02 IMPIANTI ELETTRICI, 07-Oct-23, Realizzato

11-Jan-23 Quadri elettrici-centrali, 09-Jun-23, 

11-Jan-23 Linee principali, 10-May-23, 
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Activity ID Activity Name Original
Duration

Start Finish Budgeted Total Cost

A1720 Sistema rilevazione incendi 60 11-May-23 09-Jul-23 €0,00

A1690 Distribuzione elettrica 75 11-May-23 24-Jul-23 €0,00

A1700 Illuminazione normale e di emergenza 75 26-May-23 08-Aug-23 €0,00

A1730 Installazione terminali elettrici 30 25-Jul-23 23-Aug-23 €0,00

A1740 Impianti speciali 45 24-Aug-23 07-Oct-23 €0,00

SISTEMAZIONI ESTERNESISTEMAZIONI ESTERNE 390 07-Dec-22 31-Dec-23 €7.340.256,00

GENERALEGENERALE 390 07-Dec-22 31-Dec-23 €7.340.256,00

A2530 Wbs.S-E03 SISTEMAZIONI ESTERNE 390 07-Dec-22 31-Dec-23 €7.340.256,00

A1750 Reti esterne 120 07-Dec-22 05-Apr-23 €0,00

A1760 Opere viarie 150 07-Mar-23 03-Aug-23 €0,00

A1770 Opere a verde 180 06-Apr-23 02-Oct-23 €0,00

A1780 Illuminazione esterna e arredi 120 03-Sep-23 31-Dec-23 €0,00

SICUREZZASICUREZZA 1070 16-Jan-21 21-Dec-23 €11.760.352,96

A2540 Wbs summary SICUREZZA 1070 16-Jan-21 21-Dec-23 €11.760.352,96

A2090 Sicurezza 1070 16-Jan-21 21-Dec-23 €0,00

SPESE TECNICHE/ DIREZIONE LAVORISPESE TECNICHE/ DIREZIONE LAVORI 1070 16-Jan-21 21-Dec-23 €4.812.388,92

A2580 Wbs summary SPESE TECNICHE/D.LAVORI 1070 16-Jan-21 21-Dec-23 €4.812.388,92

A2570 Direzione lavori 1070 16-Jan-21 21-Dec-23 €0,00

ARREDIARREDI 354 07-Dec-22 25-Nov-23 €6.195.000,00

A2550 Wbs summary ARREDI 354 07-Dec-22 25-Nov-23 €6.195.000,00

A2300 Arredi 354 07-Dec-22 25-Nov-23 €0,00

COLLAUDICOLLAUDI 346 19-Jul-23 28-Jun-24 €0,00

A1655 Commissioning Struttura Ospedaliera 165 19-Jul-23 30-Dec-23 €0,00

A1656 Commissioning Polo Tecnologico 155 25-Jul-23 26-Dec-23 €0,00

A1657 Commissioning Parcheggio Personale 130 24-Aug-23 31-Dec-23 €0,00

A1790 Collaudi 180 01-Jan-24 28-Jun-24 €0,00

ATTIVAZ. E TRASLOCHIATTIVAZ. E TRASLOCHI 90 29-Jun-24 26-Sep-24 €0,00

A2070 Attivazione nuova struttura 30 29-Jun-24 28-Jul-24 €0,00

A2080 Trasloco attività amm. e sanit. 60 29-Jul-24 26-Sep-24 €0,00

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O

2020 2021 2022 2023 2024

11-May-23 Sistema rilevazione incendi, 09-Jul-23, 

11-May-23 Distribuzione elettrica, 24-Jul-23, 

26-May-23 Illuminazione normale e di emergenza, 08-Aug-23, 

25-Jul-23 Installazione terminali elettrici, 23-Aug-23, 

24-Aug-23 Impianti speciali, 07-Oct-23, 

31-Dec-23, SISTEMAZIONI ESTERNE

31-Dec-23, GENERALE

07-Dec-22 Wbs.S-E03 SISTEMAZIONI ESTERNE, 31-Dec-23, Realizzato

07-Dec-22 Reti esterne, 05-Apr-23, 

07-Mar-23 Opere viarie, 03-Aug-23, 

06-Apr-23 Opere a verde, 02-Oct-23, 

03-Sep-23 Illuminazione esterna e arredi, 31-Dec-23, 

21-Dec-23, SICUREZZA

16-Jan-21 Wbs summary SICUREZZA, 21-Dec-23, Realizzato

16-Jan-21 Sicurezza, 21-Dec-23, 

21-Dec-23, SPESE TECNICHE/ DIREZIONE LAVORI

16-Jan-21 Wbs summary SPESE TECNICHE/D.LAVORI, 21-Dec-23, Realizzato

16-Jan-21 Direzione lavori, 21-Dec-23, 

25-Nov-23, ARREDI

07-Dec-22 Wbs summary ARREDI, 25-Nov-23, Realizzato

07-Dec-22 Arredi, 25-Nov-23, 

28-Jun-24, COLLAUDI

19-Jul-23 Commissioning Struttura Ospedaliera, 30-Dec-23, 

25-Jul-23 Commissioning Polo Tecnologico, 26-Dec-23, 

24-Aug-23 Commissioning Parcheggio Personale, 31-Dec-23, 

01-Jan-24 Collaudi, 28-Jun-24, 

26-Sep-24, ATTIVAZ. E TRASLOCHI

29-Jun-24 Attivazione nuova struttura, 28-Jul-24, 

29-Jul-24 Trasloco att ività amm. e sanit. , 26-Sep-24, 
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