

## PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO - PNRR

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23 maggio 2022, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Component 1 e Component 2 e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) e contestualmente ha individuato gli interventi da attuare, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC.

Nell'ambito di tali interventi, sono stati finanziati i seguenti progetti con beneficiario la Fondazione, rientranti nella Componente 2 – Intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature:

CUP	Apparecchiatura	Finanziamento
B49J21031370001	TAC	500.000,00 €
B49J21031380001	TAC	500.000,00 €
B49J21031390001	RMN	914.000,00 €
B49J21031400001	RMN	914.000,00 €
B49J21031410001	ACCELERATORE LINEARE	2.100.000,00 €
B49J21031420001	GAMMA CAMERA	500.000,00 €
B49J21031460001	MAMMOGRAFO	260.000,00 €
B49J21031450001	ECOTOMOGRAFO	82.000,00 €
B49J21031440001	SISTEMA RADIOLOGICO FISSO (ORTOPANTOMOGRAFO)	73.200,00 €
B49J21031520001	SISTEMA RADIOLOGICO FISSO (DR)	280.600,00 €
	<b>TOTALE</b>	<b>6.123.800,00 €</b>

Ad oggi, per tutte le suddette apparecchiature sono stati emessi gli ordinativi nell'ambito di Accordi Quadro stipulati da CONSIP, ad esclusione dell'ORTOPANTOMOGRAFO (CUP B49J21031440001) per il quale è in atto un ricorso.

Ad oggi si sono conclusi i progetti di seguito elencati:

- ECOTOMOGRAFO (CUP B49J21031450001) della ditta PHILIPS, collaudato in data 5 aprile 2023;
- GAMMA CAMERA (CUP B49J21031420001) della ditta GE, collaudata in data 15 settembre 2023;



- MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI (CUP B49J21031460001) della ditta FUJI, collaudato in data 25 settembre 2023;
- SISTEMA RADIOLOGICO FISSO (CUP B49J21031520001) della ditta SIPAR, collaudato in data 30 gennaio 2024;
- ACCELERATORE LINEARE della ditta VARIAN e SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE della ditta TEMA (CUP B49J21031410001), collaudati rispettivamente in data 16 febbraio 2024 e 23 febbraio 2024.
- TAC (CUP B49J21031370001) della ditta SIEMENS, collaudata in data 17 giugno 2024

Relativamente agli interventi su una TAC e n. 2 RMN sono stati definiti i cronoprogrammi di installazione, che prevedono il collaudo delle apparecchiature nelle seguenti date:

- Collaudo TAC 2 (CUP B49J21031380001): entro il 15 settembre 2024;
- Collaudo RMN 1 (CUP B49J21031390001): entro il 5 agosto 2024;
- Collaudo RMN 2 (CUP B49J21031400001): entro il 7 novembre 2024.

Data: 25/06/2024