

Verifica semestrale procedura d'acquisto effettuate con proroghe a contratti esistenti.			
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI			
Periodo 01.01.2016 - 30.06.2016			
Descrizione procedura d'acquisto	Tipologia di acquisto	Procedura aggregata in preparazione	Motivazione al provvedimento di proroga
Servizio ristorazione	Servizi non sanitari	NO	trattasi di proporga tecnica prevista dal contratto in essere. Gara indetta in forma autonoma il 2/07/2015. La stesura del capitolato tecnico ha richiesto parecchio tempo prevedendo la realizzazione anche di lavori edili e strutturali della cucina e della mensa. Gara aggiudicata e contratto stipulato con decorrenza 22/06/2016.
Servizio distributori automatici	Servizi non sanitari	SI	indicata da nota ARCA necessità di proroga fino al primo trimestre 2016 in attesa di aggiudicazione della gara centralizzata per la quale la Fondazione ha inviato delega. Successivamente ARCA ha comunicato che non avrebbe più effettuato gara centralizzata. La Fondazione ha pertanto deciso di procedere con gara aggregata, in qualità di capofila con 10 enti aggregati. La gara è in corso di indizione.
Full service sistema per emogasanalisi	Beni	SI	tempistica aggregazione - ente capofila inizialmente AO Garbagnate, tuttavia per esigenze tecniche differrenti tra gli enti aggregati, In data 11/06/2015 la Fondazione ha comunicato all'AO Garbagnate l'intenzione di procedere autonomamente. Tra luglio e agosto 2015 sono pervenute richieste di aggregazione da parte dell'A.O. S. Paolo, dell' A.O. Niguarda, e dell'A.O. ICP. Pertanto, terminata la fase di raccolta fabbisogni, la gara è stata indetta il 20/04/2016.
Gestione del servizio di vigilanza preventiva (servizio n. 2) presso la sede di via Amadeo, 42 – Milano	Servizi non sanitari	SI	tempistica gara aggregata - ente capofila IRCCS Besta-con l'entrata in vigore del DPCM 24/12/2015 non è più possibile per gli enti procedere in autonomia per alcune tipologie di servizi, compreso quello in argomento, per il quale ARCA indirà procedur adi gara centralizzata. In attesa dell'aggiudicaizone di ARCA si procede con contratti ponte.
Servizio manutenzione apparecchiature biomedicali - global service	Servizi non sanitari	NO	tenativo non riuscito di adesione a gara di altro ente del consorzio. La Fondazione pertanto nelle more di svolgimento della procedura indetta in forma autonoma ha disposto la proroga semestrale. Il nuovo contratto è stato stipulato con decorrenza 1/07/2016.