

Verifica semestrale procedura d'acquisto effettuate con proroghe a contratti esistenti.			(Si richiede di compilare le caselle evidenziate in giallo)			
Azienda		IRCCS Istituto nazionale tumori				
Codice azienda		922				
Periodo		2 semestre 2016				
Descrizione procedura d'acquisto	Tipologia di acquisto	Contratto originario scaduto il:	Periodo di proroga del contratto	Valore stimato del contratto prorogato IVA esclusa nel semestre	Procedura aggregata in preparazione	Motivazione al provvedimento di proroga
	Beni - Servizi sanitari - Servizi non sanitari				SI/NO	* (nel caso di nuova gara aggregata descrivere cause e azienda capofila/partecipanti della nuova procedura d'acquisto)
Servizio distributori automatici	Servizi non sanitari	30/09/2016	31/12/2016	//	SI	La Fondazione ha indetto procedura di gara aggregata, in qualità di capofila con 10 Enti aggregati; sospesa per ricorsi pendenti: esito TAR a febbraio 2017.
Full service sistema per emogasanalisi	Beni	07/08/2016	fino al 31/12/2016	52.362,13	SI	La procedura di gara aggregata è stata indetta in qualità di capofila con con ASST Nord e ASST Santi Paolo e Carlo il 20/04/2016. La tempistica di aggregazione e conseguente definizione dei fabbisogni ha comportato un allungamento dei tempi per l'indizione della gara. La proroga è durata meno del previsto: il contratto è stato stipulato il 13/12/2016
Gestione del servizio di vigilanza preventiva (servizio n. 2) presso la sede di via Amadeo, 42 - Milano	Servizi non sanitari	14/05/2016	15/12/2016	32.832,00	SI	In attesa dell'aggiudicazione della gara di ARCA si procede con affidamenti ponte. Il 25/07/2016 la Fondazione ha indetto procedura di gara ponte aggiudicata il 19/12/2016.
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL MAGAZZINO GENERALE DELLA FONDAZIONE PER UN PERIODO DI SEI MESI - CODICE CIG N. 58262483F2	Servizi non sanitari	30/06/2016	fino al 31/12/2016	174.200,00	NO	Gli atti di gara del nuovo appalto sono stati revisionati da parte di diverse strutture della Fondazione al fine di delineare un nuovo servizio maggiormente rispondente ai bisogni dell'utenza interna e comprensivo della nuova attività di taggatura delle merci, conseguentemente si sono dilatati i tempi della fase preliminare istruttoria. Per tale motivo è stata disposta la proroga in corso di espletamento della procedura di gara, che è durata meno del previsto. Il nuovo contratto è stato stipulato infatti l' 8/11/2016